ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ನಿವಾರ ಗೃಹನಿರ್ಮಾಣಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -38-

ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಬಗ್ಗೆ. ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಡಿಸಿದೆ: ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ:– Construction of Rajarajeshwari school (kalpana) building in ward No.17 J.P Park ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

****

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.17(ಜೆ.ಪಿ.ಪಾರ್ಕ್) ನಲ್ಲಿ **Construction of Rajarajeshwari school (kalpana) building in ward No.17 J.P Park** ರ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪಿ–ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:ಪಿ–3460ರಲ್ಲಿ ರೂ.990.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ.990.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಆಡಳಿತಗಾರರ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:–309/2021–22 ದಿನಾಂಕ:16.10.2021ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:–EE(P)/RRN/W.O/25/2021-22 dtd.12.11.2021 ರಂದು ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

236

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	**Construction of Rajarajeshwari school (kalpana) building in ward No.17 J.P Park**
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.990.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ	017-19-000004
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ	EE(Proj)/RRN/WO/25/2021-22 Dtd.12.11.2021
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	M/S.M.R.Infra
ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.8,30,81,767.71/–
ಟೆಂಡರ್ಡ್ ಮೊತ್ತ	ರೂ.9,30,51,580.00/–
ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.8,64,96,969.44/–
ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ– 1	ರೂ.81,20,597.87/–(ಶೇ.9.79)
ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ– 2	ರೂ.33,23,776.13/–(ಶೇ.3.57)
ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ	ರೂ.22,52,787.00/– (ಶೇ.2.42)
ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತ	ರೂ.9,319.56/–

237

Scanned with OKEN Scanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -29-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
238	ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಳಪಾಯದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರು ಆದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ.ಮುನಿರತ್ನ ರವರು ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕೋರಿದ್ದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಪರಿಪೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರಾ.ರಾ.ನಗರ ವಲಯ ರವರು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯೋಜನೆ) ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಭಿಯಂತರರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:-15.11.2021 ರಂದು ನಡೆಸಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನ ವರದಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶಾಸಕರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಮಾಣಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮೀರದಂತೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು, ನಂತರ SBC. ಪ್ರಕಾರ Hard Soil ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಗೆದು ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ Filling in Foundation, Broken Metal 100mm, PCC 1:3:6 40mm, TMT Steel, Centering, Loading and unloading ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಷೆಡ್ಯೂಲ್-ಬಿ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಷೆಡ್ಯೂಲ್-ಬಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ Earth Work Excavation for Foundation of Structures upto 3 mtr by Mechanical Means, Centering for columns ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಮೀರದಂತೆ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.81,20,597.87/- ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.22,52,787.00/-ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಅದರಂತೆ ಕಂಡಿಕೆ (217)ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರಾರಾನಗರ ವಲಯ ರವರಿಂದ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್-1, ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್-1ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
239	ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ರೂ.33,23,776.13ಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್-2 ನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮೀರದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಅಇ447/ವೆಚ್ಚ-12/2022 ದಿನಾಂಕ:30.07.2022ರ ಆದೇಶದಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್-1 ಮತ್ತು ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್-2 ರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.1,14,44,374.00 ಮತ್ತು ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.22,52,788.00 ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.8,64,96,969.44/-ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯೋ)
240	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯೋ)
241	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯೋ)
242	ಮು ಇ (ರಾಜಸ್ವ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ: ಕಿಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: 40

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
243	ಕಂಡಿಕೆ ( ) ರಿಂದ ( ) ರವರೆಗಿನ ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋಜನೆ-ರಾರಾನಗರ) ವಿಭಾಗ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಜಿ-3460 ರಡಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ **"Construction of Rajarajeshwari School(Kalpana Road) Building in Ward No.17 J.P.Park"** ರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.990.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ 017-19-000004 ದೊರೆತಿದ್ದು, ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು M/s.M.R.Infra ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
244	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಳಪಾಯದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರು ಆದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ.ಮುನಿರತ್ನ ರವರು ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೋರಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ರಾರಾನಗರ) ರವರು ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಪರಿಪೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಾ.ಪಾ.ಅ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಭಿಯಂತರೊಡನೆ ದಿನಾಂಕ:15.11.2021 ರಂದು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶಾಸಕರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಮಾಣಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವುದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮೀರದಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ಸದ್ಯರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು, ನಂತರ SBC ಪ್ರಕಾರ Hard Soil ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಗೆದು(ಜಿಯೋಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ) ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ Filling in Foundation, Broken metal 100mm PCC 1:3:6 40mm, TMT Steel, Centering, Loading and unloading ಪರಿಮಾಣಗಳು ಷೆಡ್ಯೂಲ್-ಬಿ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಷೆಡ್ಯೂಲ್-ಜಿ ಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ Earth work Excavation for Foundation of Structures upto 3mtr by Mechanical Means, Centering for columns ನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಮೀರದಂತೆ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಹಾಗೂ ಮೊದಲನೇ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
245	ಮುಂದುವರೆದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್-2 ತಯಾರಿಸಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮೀದರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು, ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಅಇ 447 ವೆಚ್ಚ-12/2022, ದಿನಾಂಕ:30.07.2022 ರ ಆದೇಶದಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್-1 ಮತ್ತು ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್-2 ಹಾಗೂ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್. ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋಜನೆ-ರಾರಾನಗರ) ವಿಭಾಗ ರವರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 41 .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

	1.	Estimate Amount	Rs.9,90,00,000/-
	2.	Amount Put to tender	Rs. 8,30,81,767.71
	3.	Tendered Amount	RS.9,30,51,580/-
	4.	Tender Premium	+12.00%
246	5.	Workslip -1 & 2 Amount	Rs.81,20,597.87(9.79%). Rs.33,23,777(3.57%)
	6.	EIRL Amount-1	Rs.22,52,787/- (2.42%)
	7.	Total Modified Amount	Rs. 8,64,96,969/-

247 ಮುಂದುವರೆದು, "Modified Estimate for Construction of Rajarajeshwari School(Kalpana Road) Building in Ward No.17 J.P.Park" ಕ್ಕೆ (Workslip-1&2 & EIRL-1 ಹೊತ್ತ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯು ಹೊತ್ತ ರೂ.8,64,96,969/- (ರೂ.ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಾತ್ರ) ಗಳಿಗೆ ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋಜನೆ-ರಾರಾನಗರ) ವಿಭಾಗ ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿರುವುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 15/9/22

248 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ರಾರಾನಪ)

Received with EE(QA) - for perusal & placed as per the instruction given along the file inspected.

Accordly. Workslip-II, EIRL. and modified estimate is approved subject to not exceeding the sanctioned tendered amount, plz issue B.O.Q. as per the approved modified estimate

EE(QA-05W)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Scanned with OKEN Scanner